安康村三组污水渠道建设工程项目

实施方案

为了巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接，进一步完善村庄的基础设施建设，确保项目资金发挥最大效益，特制定如下实施方案：

指导思想

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在广大农村实施乡村振兴战略，巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

建设目标

高质量完成工程项目，解决群众出行和生活污水处理问题。

三、基本原则

1、资金总量控制的原则。项目总金额在9万元内。

2、管理规范化的原则。项目按规定在电子平台上实行政府采购，确定施工单位。

3、群众参与监督的原则。项目建设村明确专人进行质量监督。

四、项目的基本情况。

1、项目建设地点。西洲乡安康村一组。

2、项目建设单位。西湖区民政局

3、资金来源。民政局老区建设资金。

4、资金文号及金额。西乡振组发［2023]5号，金额9万元。

5、建设内容及规模。新修砖砌体渠道建设高1m*0.5m，0.5m*0.4m，渠道中间加撑长度0.1m。
6、项目概算金额。总投资9万元。

五、项目管理。

1、项目可行性研究。受益对象达到一定人数，群众急需解决。

2、项目公示。项目施工前的施工方案、施工内容、施工后的总投资等。

3、项目的质量监管。按工程图纸完成的实际工程计量。

4、项目验收合格。按要求组织相关单位验收，出据验收合格单。

六、项目绩效目标。项目完工后，对项目进行绩效评价，出据绩效自评报告。

西湖区民政局

2023年7月28日



